

План-график мероприятий по идентификации, выдвижению и отбору проектных предложений на уровне школы в 2020-2021 у.г.

№	Этапы мероприятий	Сроки проведения
1	Подготовительная работа Молодежного совета, начало информационной кампании	01.10.2020-20.10.20
2	Выдвижение и обсуждение предварительных проектных идей/предложений на собраниях в классах	21.10.2020-1.11.20
3	Проведение общего собрания учеников или собрания делегатов	13.11.2020-25.11.20
4	Технический анализ выдвинутых предложений	30.11.2020-10.12.20.
5	Оформление и размещение информации по отобранным проектным предложениям	16.12.2020-20.12.20.
6	Общешкольное голосование и обработка его результатов	23.12.2020
7	Реализация утвержденных проектных предложений.	2021 год

И.о. директора МБОУ СОШ с. Взморье _____ /О.В. Абалакова/

